PERÚ | Ministerio de Educación

ANEXO
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ENCARGATURA 2024

N	Actividades		Responsables	Inicio	Fin	
1.	Invitación a instituciones para participar como veedores		DRE/UGEL	26/08/2024	29/08/2024	
2.	Conformación del comité		DRE/UGEL	26/08/2024	29/08/2024	
PRIMERA ETAPA: RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO (no aplicable para directivos de DRE y UGEL)						
3.	Prepublicación de plazas		DITEN - MINEDU	31/08/2024	31/08/2024	
4.	Validación de plazas		Comité DRE/UGEL	02/09/2024	06/09/2024	
5.	Publicación final de plazas		DRE/UGEL	06/09/2024	06/09/2024	
6.	Aplicación de las fichas de evaluación de desempeño de gestión en el cargo		Comité DRE/UGEL	09/09/2024	13/09/2024	
7.	Remisión de las evidencias requeridas, conforme a los factores de evaluación que se definan para cada cargo.		Profesores encargados.	09/09/2024	13/09/2024	
8.	Publicación preliminar de resultados de la evaluación de desempeño de gestión en el cargo.		Comité DRE/UGEL	16/09/2024	16/09/2024	
9.	Presentación de reclamos a los resultados de la evaluación		Postulantes	17/09/2024	18/09/2024	
10.	Presentación de desistimiento a la ratificación (*)		Postulantes	17/09/2024	18/09/2024	
11.	Absolución de reclamos		Comité DRE/UGEL	19/09/2024	20/09/2024	
12.	Publicación del listado de profesores a ser ratificados, previa verificación del cumplimiento de condiciones señaladas en la NT.		Comité DRE/UGEL	23/09/2024	23/09/2024	
13.	Emisión del acto resolutivo		Responsable de NEXUS DRE/UGEL	24/09/2024	24/09/2024	
SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR						
14.	Publicación de plazas desiertas de la primera etapa		Comité DRE/UGEL	24/09/2024	24/09/2024	
15.	Presentación y recepción de postulaciones		Postulantes /DRE/UGEL	25/09/2024	02/10/2024	ADJUDICACIÓN EN
16.	Verificación de requisitos		Comité DRE/UGEL	26/09/2024	04/10/2024	
17.	Publicación de observados		Comité DRE/UGEL	09/10/2024	09/10/2024	
18.	Subsanación de observaciones		Postulantes	10/10/2024	11/10/2024	
19.	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)		Comité DRE/UGEL	14/10/2024	14/10/2024	
20.	Evaluación de expedientes		Comité DRE/UGEL	14/10/2024	17/10/2024	
21.	Publicación preliminar de cuadro de mérito		Comité DRE/UGEL	18/10/2024	18/10/2024	
22.	Presentación y absolución de reclamos		Postulantes y Comité DRE/UGEL	21/10/2024	22/10/2024	
23.	Publicación final de cuadro de mérito		Comité DRE/UGEL	23/10/2024	23/10/2024	
24.	Adjudicación	Fase 1	Comité DRE/UGEL	24/10/2024	25/10/2024	
		Fase 2(**)	Comité DRE/UGEL	28/10/2024	29/10/2024	
25.	Presentación del informe		Comité DRE/UGEL	30/10/2024	30/10/2024	
26.	Emisión de resolución de encargatura		Responsable de NEXUS DRE/UGEL	30/10/2024	31/10/2024	
TERCERA ETAPA: (no aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)						
27.	Publicación de plazas desiertas de la segunda etapa		DRE/UGEL	04/11/2024	04/11/2024	

28.	Presentación y recepción de postulaciones	Postulantes /DRE/UGEL	05/11/2024	08/11/2024	IIEE DE CONVENIO (***)
29.	Verificación de requisitos	Comité DRE/UGEL	06/11/2024	11/11/2024	
30.	Publicación de observados	Comité DRE/UGEL	11/11/2024	11/11/2024	
31.	Subsanación de observaciones	Postulantes	12/11/2024	13/11/2024	
32.	Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)	Comité DRE/UGEL	14/11/2024	14/11/2024	
33.	Evaluación de expedientes	Comité DRE/UGEL	14/11/2024	18/11/2024	
34.	Publicación preliminar de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	19/11/2024	19/11/2024	
35.	Presentación y absolución de reclamos	Postulantes y Comité DRE/UGEL	20/11/2024	21/11/2024	
36.	Publicación final de cuadro de mérito	Comité DRE/UGEL	22/11/2024	22/11/2024	
37.	Adjudicación – Fase 1	Comité DRE/UGEL	25/11/2024	26/11/2024	
	Adjudicación – Fase 2(**)	Comité UGEL	27/11/2024	28/11/2024	
38.	Presentación del informe	Comité UGEL	29/11/2024	29/11/2024	
39.	Emisión de resolución de encargatura	Responsable de NEXUS DRE/UGEL	29/11/2024	02/12/2024	

(*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluación de desempeño de gestión.
(**) No aplica para el cargo de especialista en DRE.
(***) El encargo de funciones y la encargatura en IIEE de convenio, se llevará a cabo de manera transversal, a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre la fecha límite para el registro de dichas encargaturas en el sistema NEXUS.